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Võlakirjad 

Volta SKAI OÜ (registrikood 16359341, aadress Maakri tn 19/1, 10145, Tallinn, Eesti; Volta SKAI)
võlakirjad on 30 miljoni euro suurune tagatud võlakirjaprogramm Volta SKAI arenduse esimese
torni finantseerimiseks. 

2025. aasta II poolaastal viidi programmist läbi kaks esimest seeriat kogumahus 12 miljonit eurot
ning 2026. aasta märtsis viidi läbi III seeria mahus 5 miljonit eurot. 

Võlakirjade nominaalväärtus on 1000 eurot ning kupongiintressimäär 10%. Intressi makstakse
kvartaalselt: 1. aprillil, 1. juulil, 1. septembril ja 1. jaanuaril. Võlakirjade tagasimakse lõpptähtaeg 
on 1. oktoober 2027. Volta SKAI võlakirjad on 2025. aasta detsembrist kaubeldavad Nasdaq 
Balti börside turul First North. Võlakirjade täpsemad tingimused ja lisateave on kättesaadav
investor.endover.ee. 

Ülevaade müügiprotsessist 

Müügikommunikatsiooni seisukohast on esimese torni müük jõudnud avaliku müügi faasi.
Klientide huvi projekti vastu on aktiivne. Vaatamata mõnevõrra pikenenud ostuotsus-
tusprotsessile liigub Volta SKAI müük võrreldavate projektidega samas tempos. 
Volta SKAI esimese torni hinnakiri on kättesaadav ettevõtte veebilehel voltaskai.endover.ee. 

Vastavalt varasemale plaanile on Volta SKAI projekti tutvustatud turuosalistele, laiendatud
huviliste/ostupotentsiaaliga kontaktide ringi ning alustatud koostööd maaklerbüroodega.
Samuti on viidud läbi mitmeid investorüritusi ning kliendipäevi jõudmaks laiema sihtgrupini. 

2026. aasta alguses avati spetsiaalne müügisalong Volta SKAI projekti aktiivseks esitlemiseks.
Lisaks valmistati ette teise torni mitteavalikku eelmüüki ning kommunikatsiooni erinevatele
sihtgruppidele. Teise torni mitteavaliku eelmüügiga alustati 2026. aasta märtsis. Teise torni
eelmüügi kommunikatsioon on toonud ootuspärase huvi ning tehingud. 

Aruande avaldamise kuupäeva seisuga on esimeses tornis müüdavast kogupinnast 1128 m² 
ehk ca 15% kaetud võlaõiguslike müügilepingutega. Teise torni müüdavast pinnast on 
müüdud 175 m² ehk ca 4%. 

Tehingud hõlmavad nii väiksemaid investeerimiskortereid kui ka suuremaid koduks mõeldud
kortereid, mis näitab, et toode kõnetab laia sihtgruppi. Projekti prognoositav müügiperiood
on 5 aastat. 

Edasi on plaanis jätkata eeltoodud müügitegevuste ning sisuloomepõhise turundusega. 
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Ülevaade ehitusest 

2025. aasta II poolaastal toimus ehitusprojektide koostamine ning objekti ettevalmistamine
ehitustegevuseks. 2025. aasta novembri lõpus algasid kaevetööd, mis tähistas ehitustegevuse
algust. 

2026. aasta I poolaasta tegevusplaanis seatud eesmärgid on täidetud. Teostatud on süvendi-
kaeve ja vaiatööd, rajatud keldri maa-alused konstruktsioonid ning valmis ehitatud -2 ja -1
korruse monoliitsed konstruktsioonid. Samuti on rajatud 1. – 2. korruse monoliitsed ja
monteeritavad konstruktsioonid. Vaatamata keerulistele talvistele ilmastikuoludele ja 
suurtele külmakraadidele kulgesid ehitustööd vastavalt planeeritud ajagraafikule. 

Arendusprojekti edenemise kokkuvõte, sh ajakava ja graafik,
müük, tehtud tööd, kulud ja prognoosid 

Projekt püsib eelarves ning kulud on kooskõlas planeerituga. Ehitustempo on seni olnud
prognoositust kiirem, mistõttu hoone valmimine võib toimuda esialgsest ehitusgraafikust
varem. 

Kadri Koplimäe 
Finantsjuht 

kadri.koplimae@endover.ee
investor.endover.ee, voltaskai.endover.ee 

2026. aasta II poolaasta tegevusplaan on järgmine: 

•
• 

•
• 

4.– 12. korruse monoliitsete ja monteeritavate konstruktsioonide rajamise jätkamine,
hoone karbi ehitustööde jätkamine ja ilmastikukindluse saavutamine vastavalt
ehitusgraafikule, 
paralleelselt hoone eriosade töödega alustamine, 
siseviimistlustööde etapiviisiline alustamine vastavalt valmivatele korrustele ja
tööfrontidele. 

15. mail 2026 sõlmis Volta SKAI OÜ Metropoli Ehitusega leppe B torni projekteerimiseks ja
ehitamiseks, kogu maksumusega 17,7 mln eurot, millele lisandub käibemaks. Teise kõrghoone
arenduse algfaasi rahastatakse seotud osapoolte allutatud laenude kaudu ning see ei mõjuta
Volta SKAI esimese torni ehitusgraafikut, finantseerimist ega projekti kulgu. 
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